

## Portal Front - Feature #1510

### Criar Estrutura do portal dos Franqueadores e franqueados.

05/09/2020 16:29 - Gustavo Delfim

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Estado:</b> Done                      | <b>Data de início:</b> 08/09/2020 |
| <b>Prioridade:</b> Urgent                | <b>Data de fim:</b> 08/09/2020    |
| <b>Atribuído a:</b> Felipe Rodrigo Silva | <b>% Completo:</b> 100%           |
| <b>Categoria:</b>                        | <b>Tempo estimado:</b> 6.00 horas |
| <b>Versão:</b>                           | <b>Tempo gasto:</b> 12.00 horas   |
| <b>search_metadata:</b>                  |                                   |

#### Descrição

### Descrição:

O portal é a interface gráfica do sistema, usado pelos franqueadores e os franqueados para gerir o negocio.

### Requisitos

- Criar página de Login
- Criar página inicial do portal

### Requisitos não funcionais

- React
- Nest
- Material UI

#### Histórico

##### #1 - 05/09/2020 16:36 - Gustavo Delfim

- Descrição atualizada

##### #2 - 08/09/2020 12:08 - Felipe Rodrigo Silva

- Data de fim configurado como 08/09/2020

- Atribuído a configurado como Felipe Rodrigo Silva

##### #3 - 08/09/2020 21:32 - Felipe Rodrigo Silva

- % Completo alterado de 0 para 100

##### #4 - 09/09/2020 01:27 - Felipe Rodrigo Silva

- Tempo estimado configurado como 6.00

##### #5 - 10/09/2020 21:30 - Felipe Rodrigo Silva

- Data de início alterado de 05/09/2020 para 08/09/2020

##### #6 - 22/09/2020 13:05 - Felipe Rodrigo Silva

- Estado alterado de New para Doing

##### #7 - 22/09/2020 13:05 - Felipe Rodrigo Silva

- Estado alterado de Doing para Waiting test

##### #8 - 22/09/2020 13:06 - Felipe Rodrigo Silva

- Estado alterado de *Waiting test* para *Testing*

**#9 - 22/09/2020 13:06 - Felipe Rodrigo Silva**

- Estado alterado de *Testing* para *Done*