

## Portal Front - Task #1511

### Definir telas e criar wireframes

05/09/2020 16:44 - Gustavo Delfim

<b>Estado:</b> Done	<b>Data de início:</b> 05/09/2020
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data de fim:</b> 10/09/2020
<b>Atribuído a:</b> Eduardo Pilla Guimarães	<b>% Completo:</b> 100%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 3.00 horas
<b>Versão:</b>	<b>Tempo gasto:</b> 2.00 horas
<b>search_metadata:</b>	

#### Descrição

### Descrição

Definir como será feito as implementações.

### Requisitos

- Cadastro de Franqueador.
- Cadastro de Franqueados.
- Cadastro de usuários.
- Cadastro de unidades.

Criar wireframes para auxiliar na criação das telas.

#### Histórico

##### #1 - 09/09/2020 19:52 - Eduardo Pilla Guimarães

- Data de fim configurado como 10/09/2020

- % Completo alterado de 0 para 70

- Tempo estimado configurado como 3.00

Atualizado documento de requisitos e diagrama de classes

##### #2 - 09/09/2020 19:55 - Eduardo Pilla Guimarães

- Estado alterado de New para Doing

##### #3 - 09/09/2020 19:56 - Eduardo Pilla Guimarães

- Estado alterado de Doing para Done

- % Completo alterado de 70 para 100